

Ostatni etap budowy wodociągu

Wznowione zostały prace przy budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Rudno Górne i Dobranowice - to już ostatni etap wodociągowania naszej gminy.

Pomimo przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa termin zakończenia prac ustalony w umowie na koniec I kw. 2021r. nie jest zagrożony a na dzień dzisiejszy zrealizowano prawie 90% sieci wodociągowej i większość przyłączy.

Równolegle z robotami budowlanymi prowadzone są prace projektowe związane z budową hydroforni w miejscowości Rudno Górne oraz dodatkowego spięcia sieci wodociągowej w miejscowości Dobranowice, obydwie przedsięwzięcia mają na celu zoptymalizowanie funkcjonowania sieci wodociągowej w tym rejonie, przede wszystkim poprzez zabezpieczenie odpowiedniego ciśnienia na całym terenie tych miejscowości.

Z problemem niedostatecznego ciśnienia w sieci borykali się ostatnio mieszkańcy kilkunastu nieruchomości w miejscowości Tropiszów w koloniach „Sachalina i „Zakopane”.

Konieczne stało się dodatkowe przeanalizowanie pracy całego układu wodociągowego co doprowadziło do zamontowania wiosną br. 4 szt. zasuw sieciowych i zażegnać problem, który stanowił dla mieszkańców dużą niedogodność.

Należy wyraźnie podkreślić, że sieć wodociągowa na terenie Gminy realizowana była etapami, jej całkowita długość (po oddaniu sieci w Rudnie i Dobranowicach) wyniesie około 130km, (obecnie około 117km).

Taki zakres powoduje, że nie wszystko daje się przewidzieć na etapie koncepcji, wiele nowych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem sieci powstawało w miarę oddawania do użytku kolejnych jej etapów determinując niekiedy konieczność podejmowania działań usprawniających pracę skomplikowanego systemu.

W najbliższym czasie planowane jest również przeprowadzenie prac modernizacyjnych pompowni w Wawrzeńczycach i zbiorników wody pitnej w Igołomi.

Obiekty te jako współpracujący układ, zapewniają bieżące zaopatrywanie w wodę wyżej położonych terenów naszej gminy oraz pozwalają na zabezpieczenie ciągłości dostaw wody dla całej gminy w przypadku przerw w dostawie wody od MPWiK w Krakowie, spowodowanych na przykład awariami sieci.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na realizację zadania otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 2.126.738,00 zł., pod koniec 2019r otrzymaliśmy potwierdzenie pozytywnej oceny złożonego wcześniej wniosku o udzielenie pożyczki z NFOŚiGW na inwestycję "Budowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice".

Pożyczka ta jest oprocentowana w wysokości 2% rocznie, jednak zaznaczyć należy, że gmina po spłacie pewnej części udzielonej pożyczki i odsetek będzie mogła złożyć wniosek o umorzenie pozostałej części pożyczki w wysokości do 50% jej wartości. Trzeba dodać, że na budowę wodociągu gmina nie mogła skutecznie aplikować o środki unijne, ponieważ w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich preferowane były gminy górskie i gminy na obszarze których znajdują się Parki Narodowe lub Obszary Natura 200.

We wszystkich dotychczas zrealizowanych etapach wodociągowania obowiązki ciężące na ubiegających się o przyłączenie do sieci w drodze stosownych umów zawieranych z wszystkimi zainteresowanymi przejęła na siebie gmina, w zamian za to osoby te zadeklarowały się partycypować w kosztach. Podobnie było obecnie, nie wszyscy jednak skorzystali z tej okazji.

Możliwość przyłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej dla osób, które nie zdecydowały się partycypować w kosztach budowy przyłącza powstanie z chwilą zakończenia prac i oddania do użytku sieci wodociągowej.

W związku z powyższym po zrealizowaniu, geodezyjnym zinventaryzowaniu oraz oddaniu do użytku sieci wodociągowej obejmującej obszar, o którym mowa powyżej (planowany termin koniec I kwartału 2021r) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej winna wystąpić do tut. Urzędu Gminy o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia – stosowny druk wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody znajduje się na stronie internetowej gminy, jest także do pobrania w siedzibie komórki ds. wodociągowania gminy w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.

W tym miejscu należy przypomnieć, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

Igołomia-Wawrzeńczyce

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 858) nakłada na gminę obowiązek wybudowania sieci wodociągowej, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz do studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenia nieruchomości do sieci”.