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Budowa kanalizacji

Mimo zimowej aury prace na budowie kanalizacji sanitarnej są realizowane od świtu do zmierzchu.

Przypomnijmy, ze budowa ma opóźnienie spowodowane brakiem rur kamionkowych na rynku w 2018 roku. Wykonawca miał
duże trudności z ich zakupem, proponował ich zamianę na polimerobetonowe ale z powodu na dofinansowanie inwestycji ze
środków unijnych gmina nie mogła się na taką zamianę zgodzić. Dopiero po długich negocjacjach z jedynym aktualnie
producentem rur i zgoda gminy na faktoring, pierwsze auta z rurami kamionkowymi przyjechały z Anglii na budowę w
połowie grudnia 2018. Prace wykonywane są na odcinku o największej średnicy d=400 mm i w najgłębszym miejscu, bo na
głębokości 6 metrów! Pobiednik Mały jest położony w Dolinie Wisły, wiec na tej głębokości występują duże ilości wody, a
grunt jest mocno przepuszczalny (pokłady żwiru). W związku z powyższym 24 godziny na dobę  pracują pompy o wysokiej
wydajności, odwadniające studnie przewiertowe. Aktualnie w studniach przewiertowych pracują dwie maszyny i wiercą pod
odpowiednim spadkiem tunele, w które wciskane są później rury kamionkowe. Mimo dużej mocy (300 ton nacisku) maszyna
już na pierwszym odcinku natrafiła na skałę co spowodowało uszkodzenie rury przewiertowej i wykonawca musiał takich
metod użyć aby udało się zamontować rury kamionkowe (co trwało kilka dni) Jest to jak dotychczas największa i najdroższa
inwestycja w naszej gminie, jej wartość to blisko 10 mln zł, a jedna rura kamionkowa o długości 2 metrów kosztuje 2500 zł


